

برگ خلاصه صورت وضعیت

ردیف	شماره فصل فهرست بها	شرح	مبلغ بدون ضریب	ضریب بالاسری	ضریب طبقات	قیمت نهایی
۱	فصل اول	عملیات تخریب	-	۱.۰۳	1.0187	-
۲	فصل دوم	عملیات خاکی با دست	۴۵۹۴۴۶۰۲.۹	۱.۰۳	1.0187	۴۸۲۰۷۸۷۹.۹۸
۳	فصل سوم	عملیات خاکی با ماشین	۳۹۸۸۳۴۱	۱.۰۳	1.0187	۴۱۸۴۸۱۰.۶۶۶
۴	فصل چهارم	عملیات بنایی با سنگ		۱.۰۳	1.0187	.
۵	فصل پنجم	قالب بندی چوبی	-	۱.۰۳	1.0187	-
۶	فصل ششم	قالب بندی فلزی	۱۹۸۶۳۷۶۳۰.۵	۱.۰۳	1.0187	۲۰۸۴۲۲۷۱۸.۸
۷	فصل هفتم	کارهای فولادی با میلگرد	۴۸۰۵۷۶۲۱۵.۴	۱.۰۳	1.0187	۵۰۴۲۴۹۸۸۰.۳
۸	فصل هشتم	بتن درجا	۷۳۰۳۵۷۰۰.۴	۱.۰۳	1.0187	۷۶۶۳۳۵۱۲.۰۴
۹	فصل نهم	کارهای فولادی سنگین		۱.۰۳	1.0187	.
۱۰	فصل دهم	سقف سبک بتنی	۹۷۹۵۹۸۵۶	۱.۰۳	1.0187	۱۰۲۷۸۵۴۵۶.۵
۱۱	فصل یازدهم	آجر کاری و شفته ریزی	۱۱۰۷۵۰۷۸۴.۷	۱.۰۳	1.0187	۱۱۶۲۰۶۴۷۹.۱
۱۲	فصل دوازدهم	بتن پیش ساخته و بلوک چینی	-	۱.۰۳	1.0187	-
۱۳	فصل سیزدهم	عایق کاری رطوبتی	۳۱۳۳۴۵۶۴	۱.۰۳	1.0187	۳۲۸۷۸۱۳۵.۹۶
۱۴	فصل چهاردهم	عایق کاری حرارتی	۸۸۷۳۲۴۹	۱.۰۳	1.0187	-
۱۵	فصل پانزدهم	کارهای آزیست سیمان	-	۱.۰۳	1.0187	-
۱۶	فصل شانزدهم	کارهای فولادی سبک	۴۵۱۳۰۱۷۶	۱.۰۳	1.0187	۴۷۳۵۳۳۳.۶
۱۷	فصل هفدهم	کارهای آلومینیومی	-	۱.۰۳	1.0187	-
۱۸	فصل هجدهم	اندود و بند کشی	۵۰۱۰۱۸۵۹	۱.۰۳	1.0187	۵۲۵۶۹۹۲۶.۶۸
۱۹	فصل نوزدهم	کارهای چوبی		۱.۰۳	1.0187	.
۲۰	فصل بیستم	کاشی و سرامیک کاری	۴۴۰۷۳۰۰۰	۱.۰۳	1.0187	۴۶۲۴۴۰۸۰۰.۵
۲۱	فصل بیست و یکم	فرش کف با موزاییک	۱۲۴۷۷۵۰۰	۱.۰۳	1.0187	۱۳۰۹۲۱۵۴.۱۳
۲۲	فصل بیست و دوم	کارهای سنگی با سنگ پلاک	۶۵۵۳۹۹۵۰	۱.۰۳	1.0187	۶۸۷۶۸۵۱۳.۴۸
۲۳	فصل بیست و سوم	کارهای پلاستیکی	۶۲۴۲۹۸.۱	۱.۰۳	1.0187	-
۲۴	فصل بیست و چهارم	برش و نصب شیشه	۱۷۳۶۶۴۰۰	۱.۰۳	1.0187	۱۸۲۲۱۸۸۶.۲۳
۲۵	فصل بیست و پنجم	رنگ آمیزی	۱۵۱۷۱۰۰۰	۱.۰۳	1.0187	۱۵۹۱۸۳۳۸.۶۳
۲۶	فصل بیست و ششم	زیر اساس و اساس	-	۱.۰۳	1.0187	-
۲۷	فصل بیست و هفتم	آسفالت	۱۲۷۰۵۰۰۰	۱.۰۳	1.0187	-
۲۸	فصل بیست و هشتم	حمل و نقل	-	۱.۰۳	1.0187	-
۲۹	فصل بیست و نهم	کارهای دستمزدی	-	۱.۰۳	1.0187	-
۳۰	جمع (ریال)		۱۳۱۴۲۹۰۱۲۷			۱.۳۶E+۰۹